

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জানুয়ারি, ২০২২ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	বেগম মনুজান সুফিয়ান প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
সভার সময়	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, বিল্ডিং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন। তিনি চলমান এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে সমাপ্ত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় জানান যে, ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপি-তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (০৭টি বিনিয়োগ ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)। প্রকল্প সমূহের অনুকূলে মোট ১৮০৭৩.০০ লক্ষ (জিওবি ১২৩৫০.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৫৭২৩.৯৯ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৮৬২.৫৫ লক্ষ (জিওবি ২৪০১.৬৯ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ২৪৬০.৯৪ লক্ষ) টাকা, যা বরাদ্দের ২৬.৯০% (জিওবি ১৯.৪৪% ও প্রকল্প সাহায্য ৪৩%)। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের তথ্যাবলি উপস্থাপন করেন।

## ০২. গত সভার এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ

সভায় গত ২৬/০১/২০২২ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জানুয়ারি, ২০২২ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়। এতে কোন সংশোধনী বা পরিমার্জন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

## ০৩. প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

### ৩.১ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প:

উপসচিব (পরিকল্পনা) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৫৪ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১.২৮%। প্রকল্পটির জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৭২.৮৭ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ০.৭১%, ভৌত: ৮%)। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জরিপ সম্পন্ন হয়েছে এবং জরিপ রিপোর্ট ইতোমধ্যে প্রদান করেছে। উক্ত জরিপসমূহের কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় মন্ত্রণালয় হতে গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ শিশু জরিপ প্রতিবেদন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং এর লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির পরিদর্শন এবং মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত মনিটরিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক জনবল নিয়োগের বিষয়ে আরো জানান যে, প্রকল্প কর্তৃক জনবল নিয়োগ

প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির ৪র্থ পিআইসি সভা গত ১৮/০১/২০২২ তারিখ এবং ৩য় পিএসসি সভা ২৬/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরিপের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ০৬ মাস মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হলেও ২১, জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে তা স্থগিত রয়েছে। দূত এটি শুরু করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। তিনি সভাকে আরো জানান যে, শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে বৃত্তি প্রদানের জন্য বিকাশ লিমিটেড এর সহযোগিতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**৩.১.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জরিপ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং প্রতিবেদন দূত প্রদান করতে হবে;

খ. শিশু জরিপ মনিটরিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন বাস্তবায়নের নির্দেশনা বাস্তবায়নক্রমে দূত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে হবে এবং

গ. পিআইসি ও পিএসসি সভাসমূহ নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রকল্প পরিচালক।

**৩.২ প্রোমোটিং সোস্যাল ডায়ালগ এন্ড হারমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন বাংলাদেশ রেডি-মেইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে আইএলও কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের আইএলও অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬০২.০৭ লক্ষ টাকা (পিএ) এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮০৬.০৩ লক্ষ টাকা অবমুক্তি ও ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪২.৪২%। প্রকল্পটির জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৬১২.০৩ লক্ষ টাকা। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের সংশোধিত টিএপিপি গত ১৮/১২/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলেও অদ্যবদি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। সেপ্রেক্ষিতে আইএলও প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, নতুন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে রোড ম্যাপ এর টার্গেটসমূহ অর্জনে বাধা সৃষ্টি হবে। সভায় প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি-তে নির্ধারিত কমিটিসমূহের সভা যথাসময়ে আহ্বান করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির ৫ম পিএসি সভা গত ০৮/০২/২০২২ তারিখ এবং ৫ম পিসিসি সভা গত ১৪/১১/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি শ্রম অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর সুপারিশ/প্রস্তাব প্রণয়ন ও সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তর প্রকল্প দপ্তরের সাথে অধিকতর সমন্বয় করা প্রয়োজন।

**৩.২.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দূত প্রকল্পটি সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

খ. PAC এবং PCC কমিটি সমূহের সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে এবং

গ. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তর কার্যকরী প্রস্তাব/সুপারিশ প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন: আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ, শ্রম অধিদপ্তর ও আইএলও।

**৩.৩ তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩৫৮.৩৭ লক্ষ টাকা (পিএ)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১৬৫৪.৯১ লক্ষ টাকা অর্থছাড়/অবমুক্তি এবং ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪৩.২৮%। প্রকল্পটির জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৫৩৬১.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৭২.২৫%। প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি-তে নির্ধারিত কমিটিসমূহের সভা যথাসময়ে আহ্বান করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির ৪র্থ পিএসি সভা গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি

ডাইফের সংশ্লিষ্টতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য ডাইফ প্রকল্প দপ্তরের সাথে সমন্বয় করবে।

**৩.৩.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের কমিটির সভাসমূহ নিয়মিত আয়োজন করতে হবে;

খ. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং

গ. প্রকল্পটির কম্পোনেন্ট সমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে ডাইফ প্রকল্প দপ্তরের সাথে সমন্বয় করবে।

বাস্তবায়ন: আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ, ডাইফ ও আইএলও

**৩.৪ নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা হোস্টেল এবং শ্রম কল্যান কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম সেল, সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪০০.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৪১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ২০৭.৫০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় এবং ০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ১০.১০%। প্রকল্পটির জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৩৩৯.০২ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৮১.৯১%, ভৌত: ৮৭%)। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক যথাসময়ে বিল প্রদান না করায় বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং আর্থিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে সভাপতি সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)-কে দ্রুত বিল প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে দ্রুত প্রকল্প সমাপ্তির জন্য সভায় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**৩.৪.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের বিলসমূহ সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) কর্তৃক দ্রুত প্রেরণ করতে হবে এবং

খ. ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং

গ. প্রকল্পটির অডিট সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)।

**৩.৫ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১২.১৫ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় হলেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পটির জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৭৮৪.৫১ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৩৫% এবং ভৌত: ৫৮%)। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির পিএসসি সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্প ব্যয় ১৫% পর্যন্ত হ্রাস করে বিধি মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনপূর্বক আগামী জুন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৩.৫.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পটির ব্যয় ১৫% পর্যন্ত হ্রাস করে বিধি মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত হবে এবং

খ. প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)

**৩.৬ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯৪৩.৮৬ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ২৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১৩০৩.৭৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ৮১২.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ৩১.১৫%। প্রকল্পটির জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৩৮৮.১৮ লক্ষ টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি ১৯.৮১%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, জমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**৩.৬.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

ক. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালন করতে হবে এবং

খ. প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

**৩.৭ নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১৬৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১২২৮.০০ লক্ষ টাকা অর্থছাড় ও ১১৭২.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দের ৭১.৬০%। প্রকল্পটির জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৪৩৯.৫২ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৫৮.০৪%। গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অভ্যর্থনা করেন যে, প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত হবে। অডিট সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তিপূর্বক যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**৩.৭.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

ক. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে;

খ. প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং

গ. প্রকল্প সমাপ্তিতে যথাসময়ে পিসিআর প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়ন: অধিদপ্তরের উন্নয়ন/পরিকল্পনা শাখা ও প্রকল্প পরিচালক।

**০৪। ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ:**

উপসচিব (পরিকল্পনা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন।

ক্রম	প্রকল্পের নাম	এডিপি বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছর (লক্ষ টাকা)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছর (লক্ষ টাকা)
১.	বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)।	৩০০০.০০	৪০০০.০০
২.	প্রোমোটিং সোসিয়াল ডায়ালগ এন্ড হারমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন বাংলাদেশ রেডি-মেইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি	১৯০০.০০	১৪৩৫.০০
৩.	তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)	৩৮২৩.০০	৩৮২৩.০০
৪.	রাঞ্জামাটির ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী)।	১২০০.০০	১১৬৭.০০
৫.	নারায়নগঞ্জ বন্দরে ও চট্টগ্রাম কালুরঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্র সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধনী)।	৪১৫.০০	২০৫৬.০০

৬	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মান প্রকল্প।	৩০০০.০০	৫৩৬৮.০০
৭	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প।	২৬৮৫.০০	২৬৮৫.০০
৮	রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টিভ এ্যাকশন প্লান) বাস্তবায়ন প্রকল্প।	৪১২.০০	১৫৪.০০
৯	নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প।	১৬৩৮.০০	১৪২০.০০
	অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ	৫০০.০০	----
	মোট:	১৮৫৭৩.০০	২২১০৮.০০

#### ০৫। এডিপিভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি তে সুপারিশকৃত অননুমোদিত নতুন ০৬ টি। এর মধ্যে ০৪ টি শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ০২ টি ডাইফ কর্তৃক প্রস্তাবিত। এ প্রকল্পসমূহ উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ:

শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত অননুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্প ০৪ টি :

১। বঙ্গবন্ধু জাতীয় শ্রম ইনস্টিটিউট নির্মাণ (জুলাই/২০২২ হতে জুন/ ২০২৫)

২। আধুনিক সুবিধায় খুলনা ও বরিশালে ০২ (দুই) টি বহুতল শ্রম ভবন নির্মাণ (জুলাই/২০২২ হতে জুন/ ২০২৫)

৩। টঙ্গী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (জুলাই/২০২২ হতে জুন/ ২০২৫)

৪। শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুবসমাজকে দক্ষ শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫)

ডাইফ কর্তৃক প্রস্তাবিত অননুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্প ০২ টি:

১। দুর্ঘটনা হ্রাসকরণে নির্বাচিত কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ ও সংস্কার বাস্তবায়ন (ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জানুয়ারি/২০২৪)

২। বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জানুয়ারি/২০২৫)

**৫.১ সিদ্ধান্ত:** প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রস্তুতি পূর্বক দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: অধিদপ্তরের উন্নয়ন/পরিকল্পনা শাখা।

#### ০৬। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন) প্রদান বিষয়ক:

প্রকল্প সমাপ্তিতে নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রদানের বাধ্যবাদকতা রয়েছে। কিন্তু শ্রম ও অধিদপ্তর ও ডাইফের কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে প্রদান করা হয়নি। এটি প্রকল্প মূল্যায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে আইএমইডি হতে বারবার তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় অবিলম্বে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প সমূহের পিসিআর প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ক. শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প: শ্রম অধিদপ্তর

খ. ৬ টি জেলা কার্যালয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্প : শ্রম অধিদপ্তর

গ. ঘাগড়া হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প : শ্রম অধিদপ্তর

ঘ. EIS Project : আইও অনুবিভাগ

ঙ. EIPS Project: ডাইফ

**৬.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের পিসিআর অবিলম্বে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: আইও অনুবিভাগ, শ্রম অধিদপ্তর ও ডাইফ ।

০৭। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বেগম মনুজান সুফিয়ান  
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৯.১৪.০০২.২১.১৫

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৮

০২ মার্চ ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
- ৪) সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৬) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৭) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ১০) অতিরিক্ত সচিব (আইও), রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১১) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১২) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১৩) প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১৫) প্রকল্প পরিচালক, রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৭) যুগ্মসচিব, আন্তর্জাতিক সংস্থা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ১৮) উপ- প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক (NOSHTRI) প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ১৯) জনাব, মোঃ মাসুম আখতার জামান, সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস), মহাখালী, ঢাকা।
- ২০) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রযুক্তি), শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ২১) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ২২) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ২৩) Mr. Masumul Alam, Program Officer (OSH), ILO Head office, Dhaka.
- ২৪) Mr. Mansur Asad, PO, ILO Head office, Dhaka.
- ২৫) জনাব আফরোজা বেগম, সিএএফও, সিজিএ কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২৬) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।



শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন  
উপসচিব