

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ২য় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১
সময় : দুপুর ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট- 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন এ পর্যায়ে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রকল্পটির প্রারম্ভিক মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ ও প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ১ লক্ষ শিশুকে ০৬ মাস ব্যাপি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত শিশু শ্রমিকদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে প্রতি মাসে ১০০০/= টাকা করে বৃত্তি প্রদান এবং ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ১ লক্ষ শিশুকে ৪ মাস ব্যাপি নির্বাচিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় উপানুষ্ঠানিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ সমাপ্তকৃত ১০% (দশ হাজার) শিশুকে এককালীন ১৫০০০/= টাকা করে প্রদান করা হবে। প্রকল্পের সর্বশেষ পিএসসি সভা গত ০১/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হলে কোন সংশোধনী ছাড়া তা নিশ্চিত করা হয়। তিনি সভায় জানান প্রকল্পটির সর্বশেষ পিএসসি সভা গত ০১/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান ইতিমধ্যে প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। তিনি উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয় সভাকে অবহিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুরোধ করেন।

২। আলোচনাঃ

(ক) প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন সভা-কে অবহিত করেন যে, গত ০৯/০৬/২০২১ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের এনজিও সমূহের পছন্দক্রম অনুযায়ী কর্মএলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত এনজিওসমূহের সংখ্যা সম্পর্কে নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এখন আরএফপি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে এনজিও সমূহের সাথে কার্যক্রম শুরু করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৫%। প্রস্তাবিত আলোচনা শেষে প্রকল্প পরিচালক-কে দ্রুত প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়।

(খ) প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা যা বরাদ্দের ০.১৮%। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২০৪.৩১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ডিপিপি'র প্রাক্কলন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ০.৭১%। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় এনজিওদের অর্থ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি-তে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব যথাশীঘ্র পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে।

(গ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি বিধায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ২ বছর (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গত ০১/০৯/২০২১ তারিখের পিআইসি সভায় ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ জানান।

(ঘ) প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কোডে ১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত কোডে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ১৭.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ায় আগামী ২ বছরের জন্য এই কোডে আরো অন্তত: ১৬.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। এবং ৭২৫৬ অন্যান্যঃ সাবকোডঃ 'এনজিওদের পরিচালন ব্যয়' এবং 'সিডমানি' এ ২টি কোড ডিপিপি-তে নির্ধারিত অংশে প্রতিফলনের জন্য করেসপন্ডিং আইবাস কোডসহ খাত/কোড সংশোধনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

(ঙ) জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভা-কে জানান যে, রিট পিটিশন মামলার রায়ের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্পে জনবল নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে নিয়োগ কমিটির মিটিং আহবান করা হবে। প্রকল্পে জনবল নিয়োগ বিলম্ব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এনজিওদের কার্যাদেশ প্রদান করার পর শ্রম অধিদপ্তর এবং DIFE হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল প্রকল্পে সংযুক্ত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ছাড়াও, শিশুদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, সে সকল ট্রেডে কারিকুলাম তৈরীর জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (NSDA) সহায়তা গ্রহণ করার বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'র প্রতিনিধিগণ মতামত প্রকাশ করেন।

৩। সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- ক) নির্বাচিত এনজিও সমূহকে অনতি বিলম্বে কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;
- খ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;
- গ) মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কোডে বিদ্যমান আরো ১৬.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;
- ঘ) ৭২৫৬ অন্যান্যঃ 'এনজিওদের পরিচালন ব্যয়' এবং 'সিডমানি' এ ২টি কোড আইবাস সিস্টেমের কোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে এবং
- ঙ) শিশুদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে কারিকুলাম তৈরীর জন্য NSDA কে যথাসময়ে পত্র দিতে হবে।
- চ) জনবল নিয়োগের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত জনবল সংযুক্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
- ছ) প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব যথাশীঘ্রই সম্ভব পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।

৪। সভাপতি জানান প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এসডিজি ৮.৭.১-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

০৬/১০/২০২১

(মোঃ এহছানে এলাহী)

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও

সভাপতি,





প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)






বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প
বাড়ি-২৮৯, রোড-১৯বি, নিউডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প।
সভা : ২য় পিএসসি সভা।
তারিখ ও সময় : ২০/০৯/২০২১ সকাল: ১০.৩০. ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতির হাজিরা সিট:

ক্র/নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১				
২				
৩	মো: মুনীর হোসেন প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাণ)	ইএইচমিএনসি	০১৪২০২৭৫৭৭	 20/09/2021
৪	ইসরাত হোসেন SAs	IED, Planning Commission	০১২১৭০৪৪৭১ israt_1158@yahoo	 20/09/2021
৫	জিয়াউর রহমান মোঃ উপসচিব	মন্ত্রণালয়	০১৭১৬৪৭৭৭৯৯ dev-2@mdwca gov.bd	 20/09/21
৬	আমেলা হোসেন সুপারভাইজার	কনসাল্ট্যান্ট কম্পানী	০১৭১৬৪৭৭৭৯৯ ameela1995@ gmail.com	 20.09.21

ক্র/নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৭	ডা. সান্তোষ, কুমার সদ.	IMES	01712-010216	
৮	ডা. মাহিউজ্জামান সদ.	DIFE	—	
৯	ডা. মোস্তাফিজুল হক সদ.	সম ও কমপ্লেক্স সুইডেন	01556306689	
১০	ডা. মোস্তাফিজুল হক সদ.	সম ও কমপ্লেক্স সুইডেন	01799089835	
১১	ডা. মোস্তাফিজুল হক সদ.	IMES	01712-550122	
১২				
১৩				
১৪				
১৫				