২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC  সভার তথ্য
	চলমান প্রকল্পের নাম
	প্রকল্পের মেয়াদ
	PSC সভার সংখ্যা
	প্রকল্পের PIC সভার সংখ্যা 
	প্রকল্পের সম্পদ
	মন্তব্য

	১.
	“শ্রম পরিদপ্তরাধীন বিদ্যমান ৬টি কার্যালয় পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প। 

	০১/০৪/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১ 
	৩টি 
	৪টি
	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার, আসবাবপত্র ও সরঞ্জমাদী শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে  ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। 
	প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির সংশোধনের প্রস্তাব গত ১৮ মে, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 

	২.
	দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যান সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারন ও জোরদার করণে রাঙামাটির ঘাঘরায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। 

	০১/০৪/২০১৭ হতে  ৩০/০৬/২০২১
	৫টি
	৪টি
	
	প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ০৫ মে ২০২১ তারিখে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।  

	৩.
	“নারায়নগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসহ শ্রমজীবি হোষ্টেল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। 

	০১/০৪/২০১৮ হতে  ৩১/১২/২০২০
	২টি
	৪টি
	
	প্রকল্পের ১ম সংশোধনসহ মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব এপ্রিল ২০২১-এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।  

	৪.
	রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টেড একশন প্লান) বাস্তবায়ন শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প।
 
	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ 
	২টি
	৪টি
	
	প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব  আইএমইডি-তে প্রেরণ করার জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। 

	৫.
	জাতীয় পেশাগত স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট শীর্ষক প্রকল্প 

	১/০৯/ ২০১৮ হতে 

৩০ /৬/ ২০২১ 
	৩টি
	৮টি
	
	প্রকল্পের ১ম সংশোধনসহ মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। ডিপিপি প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।   

	৬.
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধিনে আধুনিকায়ন ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

	০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২১
	২টি
	২টি
	
	

	৭.
	নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন শীর্ষক প্রকল্প 

	০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২১ 
	২টি
	২টি
	
	প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৩ মে ২০২১ তারিখে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।  

	৮.
	“ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প 

	০১/০১/২০১৮ হতে  ৩১/১২/২০২০
	১টি
	২টি
	
	  


· সচিবের সভাপতিত্বে  কোন PIC সভা অনুষ্ঠিত হবে না। 
C:\Users\Ao(Co-Ordination)\Desktop\list project.doc 

